PRONOSTIQUE

Roadmap : 22 phases de développement

Chaque phase se termine par du backend, du web et du mobile qui fonctionnent

Phase	Nom	Version	Complexité	Statut
0	Architecture & infrastructure	MVP	Moyenne	Environ 90 % (reste CI/CD, sauvegardes)
1	Utilisateurs & sécurité	MVP	Moyenne	Environ 70 %
2	Sports & compétitions	MVP	Faible	Squelette vide
3	Équipes	MVP	Moyenne	Non commencé
4	Matchs	MVP	Moyenne	Non commencé
5	Fournisseur de données (football)	MVP	Élevée	Non commencé
6	Statistiques, forme & H2H	MVP	Moyenne	Non commencé
7	Moteur d'analyse	MVP	Élevée	Non commencé
8	Prédiction (Elo + Poisson)	MVP	Très élevée	Non commencé
9	Données joueurs & ML avancé	V2	Très élevée	Non commencé
10	Monte Carlo	MVP	Très élevée	Non commencé
11	Cotes, marchés & comparateur	MVP	Moyenne	Non commencé
12	Value bets	V2	Très élevée	Non commencé
13	Combinaisons	MVP	Élevée	Non commencé
14	Cote cible	MVP	Élevée	Non commencé
15	Optimiseur & gestion du risque	V2	Très élevée	Non commencé
16	Historique, backtesting & bankroll	MVP	Élevée	Non commencé
17	Assistant IA	V2	Élevée	Non commencé
18	Actualités, favoris, alertes & notifications	V2	Moyenne	Non commencé
19	Abonnements, Premium & jeu responsable	V2	Moyenne	Non commencé
20	Paiements	V3	Élevée	Non commencé
21	Multi-sports, mobile & expansion	V3	Très élevée	Non commencé

Écart assumé avec le cahier des charges : le mobile n'attend pas la phase 21. Un écran mobile est livré dès que son API existe, pour ne pas accumuler de retard.