PHASE 04 / 21

Matchs

Cycle de vie complet des matchs et événements.

Version	MVP
Complexité	Moyenne
Statut actuel	Non commencé
Prérequis	Phase 3

Modules couverts

- 6. Matchs / événements
- 35. Recherche

Étapes backend (dans cet ordre)

1. Modèles Match et MatchEvent
2. Statuts SCHEDULED, LIVE, FINISHED, POSTPONED, CANCELLED, SUSPENDED
3. Validation des transitions de statut
4. Index sur kickoff_at et status
5. Endpoints /matches/ et /matches/{id}/ avec filtres par date, compétition, statut
6. Recherche globale (Postgres full-text)

Frontend web (Next.js)

- Pages /matches et /matches/:id avec onglets vides prêts (Stats, H2H, Cotes, Analyse, Prédictions)
- Matchs du jour sur le dashboard, branchés sur l'API
- Barre de recherche

Application mobile (Expo)

- Écran matchs du jour et détail

Tests à écrire

- Transitions de statut invalides rejetées
- Stockage en UTC, affichage selon le fuseau de l'utilisateur

Critère de sortie de la phase

[ ] Le dashboard affiche de vrais matchs saisis ou importés

Pièges à éviter

! Fuseaux horaires : un seul format de stockage